

- OBHLIADKA STAVENSKÁ
- ZÁMERANIE - 11 - - VID ZÁZNAM

10.03.2011

POČASIE : POODOBIAČO : +6°C

POČET PRACOVNÍKOV : 2

THSK

- ZÁČATIE PRÁČ, PREHRADENIE PRÍSTOKU PODLA
- VYPILENIE, VTRUB STROMOV, KROV, BURINY

12.03.2011

SOBOTA

POČASIE : POODOBIAČO : 8°C HOD +8°C
16°C HOD +12°C

POČET PRACOVNÍKOV : 5

THSK

- POČASIE : OBIAČO : 8°C HOD +8°C
17°C HOD +10°C

17.03.2011

STREDA

POČET PRACOVNÍKOV : 5

- VTRUB STROMOV
- ČISTENIE KORYTA PODLA
- VYKOP NARIEVENEJ ZEMINY

MECHANIZMY: TRAKTOR
UNE OGO
AUA AK OGO

THSK

POČASIE: POLO JASNO : 8⁰⁰ HOD +6°C
16⁰⁰ HOD +11°C

21.03.2011
PONDELOK

POČET PRACOVNÍKOV: 6

- DOČISTENIE KORYTA POTOKA

- ODOVŤ BIO ODPADU

- ODOVŤ PLASTOV

- ODOVŤ KOŤAROV, OBRÔTOV, KŤÁV,

- PRÍPADA PRAC PRE NÁSTAVIE OPOBN. RURA

MECHANIZMY: TRAKTOR
UNC OGO
AUA

Timber

POČASIE: JASNO : 7⁰⁰ HOD +6°C
17⁰⁰ HOD +11°C

22.03.2011
UTOROK

POČET PRACOVNÍKOV: 6

- NÁSTAVIE NARUŠENÝCH ČASTÍ OPOBN. RURA

- DOČISTENIE NÁSTAVSCH KAMENOV, SKAL,

MECHANIZMY: TRAKTOR

Timber

POČASIE: JASNO : 7⁰⁰ HOD +7°C
17⁰⁰ HOD +12°C

23.03.2011
STREDA

POČET PRACOVNÍKOV: 6

- NÁSTAVIE NARUŠENÝCH ČASTÍ OPOBN. RURA

- ČISTENIE SKAL, KAMENOV

- DOVŤ STOLACIEH TARMIC, DOŠAK, DŤÁV,

MECHANIZMY: TRAKTOR

AUA

LIAZ

Timber

POČASIE : POLO JASNO 7⁰⁰ HOD +7°C
16⁰⁰ HOD +10°C

24.03.2011
ŠPRTOK

POČET PRACOVNÍKOV : 6
- DOVOZ PIESKU ⇒ 12t CEMENTU
- DOVOZ KOROVÉHO KAMENA ⇒ 10t
- DOVOZ KAMENA FR. 63-93 ⇒ 8t
- ZALOŽENIE ZÁKLADOV NÁVRANŤCH ČASTI
OPORNÉHO NÚRA
- DOPOSŤOVANIE OP. NÚRA
MECHANIZMY : MELIAZ
NAKL. MERCEDES

Traktor

POČASIE : JASNO 7⁰⁰ HOD +7°C
16⁰⁰ HOD +10°C

25.03.2011
PIATOK

POČET PRACOVNÍKOV : 8

- DOVOZ BETONU : 5m³
- DOPOSŤOVANIE ČASTI ZÁKLADOV
- BETONOVANIE ZÁKLADOV.

MECHANIZMY : LIAZ
AVIA

Traktor

POČASIE : OBLAČNO 7⁰⁰ HOD +10°C
16⁰⁰ HOD +12°C

29.03.2011
UTOROK

POČET PRACOVNÍKOV : 8

- DOVOZ BETONU : 5m³
- BETONOVANIE ZÁKLADOV
- NÚROVANIE OPORNÉHO NÚRA

MECHANIZMY : LIAZ
AVIA

Traktor

POČASIE : POLOOBLAČNO 7⁰⁰ HOD +12°C
16⁰⁰ HOD +15°C

30. 03. 2011

STREDA

POČET PRACOVNÍKOV : 8

- DOVOZ CEMENTU, DOVOZ ŽULY, PLYN,
- PURBANE OPORNÉHO PŮRA
- VYSTAVBA HRADENIA (KASKA) V KORDIE POTOKA

PECHAMIZNY : LIAZ,
AVIA

Tmárka

POČASIE : POLOJAVNO 8⁰⁰ HOD +10°C
17⁰⁰ HOD +14°C

31. 03. 2011

STREDA

POČET PRACOVNÍKOV : 8

- PURBANE OPORNÉHO PŮRA
- PURBANE, PRABANE,
- VYSTAVBA HRADENIA

PECHAMIZNY : AVIA

Tmárka

POČASIE : POLOJAVNO 8⁰⁰ HOD +10°C
16⁰⁰ HOD +12°C

1. 04. 2011

PIATOK

POČET PRACOVNÍKOV : 7

- PURBANE OPORNÉHO PŮRA
- PURBANE, PRABANE
- PRABANE, BETON, ŽALUDOV

PECHAMIZNY : AVIA

Tmárka

POČASIE : POLOJASNO 7⁰⁰hod + 9°C 4.4. 2011
16³⁰hod + 14°C PON DELOK

POČET PRACOVNÍKOV : 7

- DOVOZ BETONU 5 m³, CEMENTU,
- DOBETONOVANIE ZÁKLADOV
- PUROVANIE OPORUETTO NURA
- SPAROVANIE, DOFUGOVANIE

MECHANIZMY : LIAZ, AVIA,

TEMOTK

POČASIE : POLOOBĽAČO 8⁰⁰hod + 10°C 05.04. 2011
17⁰⁰hod + 18°C UTOROK

POČET PRACOVNÍKOV : 8

- DO PUROVANIE, DO SPAROVANIE, DO FUGOVANIE,
- TALOVANIE VENA
- TALOVANIE BETONOVEJ PLATNE

MECHANIZMY : AVIA

TEMOTK

POČASIE : POLOJASNO 8⁰⁰hod + 12°C 06.04. 2011
17⁰⁰hod + 18°C ŠPERA

POČET PRACOVNÍKOV : 8

- DO SPAROVANIE, DO FUGOVANIE
- DOVOZ BETONU 3 m³
- BETONOVANIE VENA, BETONOVEJ PLATNE

MECHANIZMY : LIAZ,

TEMOTK

POČASIE : POLO JASNO : 7⁰⁰ HOD +10°C 07.04.2011
17⁰⁰ HOD +18°C PÄTOK

POČET PRACOVNÍKOV : 8

- DOVOZ VEŠTENTU
- DOŠPÁROVANIE, DOFUGOVANIE OP. MURU
- DOČISTENIE KORYTA POTOKA,

NECHAJEME : AUA
TRAKTOR

Temerík

POČASIE : JASNO : 7⁰⁰ HOD +10°C 08.04.2011
16⁰⁰ HOD +17°C PIATOK

POČET PRACOVNÍKOV : 8

- ODPAKOVANIE KENCA, RET. PLATIE
- DOŠPÁROVANIE, DOFUGOVANIE OPORU. MURU
- UKONČOVANIE PRAC
- ODVOZ MATERIÁLU (STAV. DIELCOV, DOSAK)
- NECHAJEME : AUA, LIAZ

Temerík

POČASIE : JASNO : 8⁰⁰ HOD +10°C 10.04.2011
16⁰⁰ HOD +18°C PONDelok

POČET PRACOVNÍKOV : 6

- DOČISTENIE KORYTA POTOKA,
- DOŠPÁROVANIE NA KORYTA
- UKONČENIE PRAC

Temerík

Stavebné práce Marián Tomášik
Marikovského 45, 048 01 Rožňava

IČO: 37339991, IČ DPH: SK 1020028845

VÝKAZ PRÁC

Stavba: Oprava kamenného múra v Obci Čierna Lehota

Objednávateľ: **Obec Čierna Lehota**

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum: 15. 05. 2011

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				36 447,229	322,329
1		Zemné práce				4 686,077	0,269
1	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	12,000	15,830	189,960	0,038
2	111203201	Odstránenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2	m2	100,000	2,053	205,300	0,000
3	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	12,000	5,722	68,664	0,000
4	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	12,000	7,725	92,700	0,000
5	114203201	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hlíny alebo piesku	m3	80,000	7,484	598,720	0,000
6	115101241	Čerpanie vody nad 25 do 50 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	80,000	8,718	697,440	0,231
7	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	10,000	2,655	26,550	0,000
8	127101401	Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 hornina 1-4	m3	80,000	10,459	836,720	0,000
9	128401101	Dolamovanie na dne odkopávok v hornine 5	m3	20,000	42,240	844,800	0,000
10	129303201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 5m hornina 4	m3	100,000	10,690	1 069,000	0,000
22	171103101	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1 až 4	m3	9,000	6,247	56,223	0,000
2		Zakladanie				4 862,875	57,535
11	279311115	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 20/25	m3	25,000	194,515	4 862,875	57,535
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				19 228,000	245,784
12	321212345	Oprava muriva nadzákladného obkladového z lom. kameňa objemu opr. miest do 3 m3 s výškár. cemen. maltou	m3	80,000	240,350	19 228,000	245,784
4		Vodorovné konštrukcie				1 026,532	7,510
13	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	3,000	159,991	479,973	6,791
14	430321626	Zhotovenie schodiskových konštrukcií, betón železový	m3	3,000	27,513	82,539	0,000
15	430361931	Zhotovenie výstuže schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných a Kari sietí	t	1,000	173,672	173,672	0,004
16	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,081	1 588,451	128,665	0,097
17	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,750	20,367	137,477	0,617
18	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,750	3,586	24,206	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 296,080	5,784
19	627456116	Vyplnenie škár cem. maltou na hĺbky do 70 mm muriva z lomového kameňa s vyškárovaním	m2	144,000	15,945	2 296,080	5,784
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 260,720	5,446
20	938903114	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive kvádrom	m2	144,000	8,755	1 260,720	5,446
99		Presun hmôt HSV				3 086,945	0,000
21	998323011	Presun hmôt pre objekty hate a stupne (832 13, 832 14 a 832 19),	t	322,329	9,577	3 086,945	0,000
Celkom						36 447,229	322,329

DPH 20%

SPOLU

Marián TOMÁŠIK
 Stavebné práce
 ROŽŇAVA, Marikovského 45
 ☎ 0907 959 768

7 289,446

43 736,68

Tomasik