

OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava

Číslo spisu

OU-RV-OSZP-2022/004225-010

Rožňava

09. 06. 2022



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice - žiadosť o predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia a o zmenu termínu ukončenia stavby.

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice podal dňa 12.04.2022 na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia a o zmenu termínu ukončenia stavby (uvedeného pod bodom 99./), vydaného Okresným úradom Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RV-OSZP-2018/004083 zo dňa 31.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2018 na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré budú realizované v rámci stavby „Rochovce – Slavošovce - Čierna Lehota, Kanalizácia a ČOV“ v rozsahu nasledovných prevádzkových súborov /PS/ a stavebných objektov /SO/: PS 01 - Mechanické predčistenie – hrablice, PS 02 - Mechanické predčistenie - lapač piesku, PS 03 - Čerpacia stanica, PS 04 - Biologické čistenie a kalové hospodárstvo, PS 05 - Odvodnenie kalu, PS 06 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR, PS 07 - Telemetria a prenos údajov, SO 01 - Mechanické predčistenie – hrablice, SO 02 - Lapač piesku, SO 03 - Čerpacia stanica, SO 04 - Stavebný objekt ČOV, SO 05 - Objekt odvodnenia kalu, SO 06 - Odpad, obtok ČOV a merný objekt na odtoku, SO 07 - Prístupová cesta k ČOV a spevnené plochy, SO 08 - Oplotenie ČOV, SO 09 - Studňa úžitkovej vody, SO 10 - VN elektrická prípojka s trafostanicou, SO 11 - NN elektrická prípojka k ČOV, SO 12 - Kanalizačná sieť Rochovce, SO 13 - Kanalizačné odbočky Rochovce, SO 14 - Kanalizačná sieť Slavošovce, SO 15 - Kanalizačné odbočky Slavošovce, SO 16 - Kanalizačná sieť Čierna Lehota, SO 17 - Kanalizačné odbočky Čierna Lehota.

Výrok

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti stavebníka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice zo dňa 07.04.2020, konajúc v súlade s § 67 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

p r e d l ť u j e

platnosť stavebného povolenia č. OU-RV-OSZP-2018/004083 zo dňa 31.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2018 na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré budú realizované v rámci stavby „Rochovce – Slavošovce

- Čierna Lehota, Kanalizácia a ČOV“, stavebník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice v rozsahu nasledovných prevádzkových súborov /PS/ a stavebných objektov /SO/:

PS 01 - Mechanické predčistenie – hrablice, PS 02 - Mechanické predčistenie - lapač piesku, PS 03 - Čerpacia stanica, PS 04 - Biologické čistenie a kalové hospodárstvo, PS 05 - Odvodnenie kalu, PS 06 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR, PS 07 - Telemetria a prenos údajov, SO 01 - Mechanické predčistenie – hrablice, SO 02 - Lapač piesku, SO 03 - Čerpacia stanica, SO 04 - Stavebný objekt ČOV, SO 05 - Objekt odvodnenia kalu, SO 06 - Odpad, obtok ČOV a merný objekt na odtoku, SO 07 - Prístupová cesta k ČOV a spevnené plochy, SO 08 - Oplotenie ČOV, SO 09 - Studňa úžitkovej vody, SO 10 - VN elektrická prípojka s trafostanicou, SO 11 - NN elektrická prípojka k ČOV, SO 12 - Kanalizačná sieť Rochovce, SO 13 - Kanalizačné odbočky Rochovce, SO 14 - Kanalizačná sieť Slavošovce, SO 15 - Kanalizačné odbočky Slavošovce, SO 16 - Kanalizačná sieť Čierna Lehota, SO 17 - Kanalizačné odbočky Čierna Lehota od 20.07.2022 do 19.07.2024.

a u r č u j e

lehotu ukončenia stavby „Rochovce – Slavošovce - Čierna Lehota, Kanalizácia a ČOV“ v rozsahu nasledovných prevádzkových súborov /PS/ a stavebných objektov /SO/:

PS 01 - Mechanické predčistenie – hrablice, PS 02 - Mechanické predčistenie - lapač piesku, PS 03 - Čerpacia stanica, PS 04 - Biologické čistenie a kalové hospodárstvo, PS 05 - Odvodnenie kalu, PS 06 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR, PS 07 - Telemetria a prenos údajov, SO 01 - Mechanické predčistenie – hrablice, SO 02 - Lapač piesku, SO 03 - Čerpacia stanica, SO 04 - Stavebný objekt ČOV, SO 05 - Objekt odvodnenia kalu, SO 06 - Odpad, obtok ČOV a merný objekt na odtoku, SO 07 - Prístupová cesta k ČOV a spevnené plochy, SO 08 - Oplotenie ČOV, SO 09 - Studňa úžitkovej vody, SO 10 - VN elektrická prípojka s trafostanicou, SO 11 - NN elektrická prípojka k ČOV, SO 12 - Kanalizačná sieť Rochovce, SO 13 - Kanalizačné odbočky Rochovce, SO 14 - Kanalizačná sieť Slavošovce, SO 15 - Kanalizačné odbočky Slavošovce, SO 16 - Kanalizačná sieť Čierna Lehota, SO 17 - Kanalizačné odbočky Čierna Lehota do 31.12.2027.

Podmienky rozhodnutia:

1./ Dodržať všetky podmienky na uskutočnenie stavby stanovené v rozhodnutí Okresného úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-RV-OSZP-2018/004083 zo dňa 31.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2018.

2./ Stavebné povolenie na uskutočnenie vodných stavieb v rámci stavby „Rochovce – Slavošovce - Čierna Lehota, Kanalizácia a ČOV“ vydané Okresným úradom Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RV-OSZP-2018/004083 zo dňa 31.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2018 a toto rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti nestratí platnosť, ak sa so stavbou začne do 19.07.2024.

Odôvodnenie

Stavebník, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice podal dňa 12.04.2022 na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia a o zmenu termínu ukončenia stavby (uvedeného pod bodom 99./), vydaného Okresným úradom Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RV-OSZP-2018/004083 zo dňa 31.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2018 na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré budú realizované v rámci stavby „Rochovce – Slavošovce - Čierna Lehota, Kanalizácia a ČOV“ v rozsahu nasledovných prevádzkových súborov /PS/ a stavebných objektov /SO/: PS 01 - Mechanické predčistenie – hrablice, PS 02 - Mechanické predčistenie - lapač piesku, PS 03 - Čerpacia stanica, PS 04 - Biologické čistenie a kalové hospodárstvo, PS 05 - Odvodnenie kalu, PS 06 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR, PS 07 - Telemetria a prenos údajov, SO 01 - Mechanické predčistenie – hrablice, SO 02 - Lapač piesku, SO 03 - Čerpacia stanica, SO 04 - Stavebný objekt ČOV, SO 05 - Objekt odvodnenia kalu, SO 06 - Odpad, obtok ČOV a merný objekt na odtoku, SO 07 - Prístupová cesta k ČOV a spevnené plochy, SO 08 - Oplotenie ČOV, SO 09 - Studňa úžitkovej vody, SO 10 - VN elektrická prípojka s trafostanicou, SO 11 - NN elektrická prípojka k ČOV, SO 12 - Kanalizačná sieť Rochovce, SO 13 - Kanalizačné odbočky Rochovce, SO 14 - Kanalizačná sieť Slavošovce, SO 15 - Kanalizačné odbočky Slavošovce, SO 16 - Kanalizačná sieť Čierna Lehota, SO 17 - Kanalizačné odbočky Čierna Lehota.

Stavebník nezačal stavbu z dôvodu nedostatku financií na realizáciu stavby a krízy spôsobenej epidémiou COVID 19.

Nakoľko stavebník plánuje realizovať predmetnú stavbu, požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia a zmenu termínu ukončenia stavby.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženej žiadosti oznámil listom zo dňa 11.05.2022 pod číslom OU-RV-OSZP-2022/004225-002 začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o zmene termínu dokončenia stavby „Rochovce – Slavošovce - Čierna Lehota, Kanalizácia a ČOV“ dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože boli orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie, orgán štátnej vodnej správy upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje pripomienky a námietky k predmetu konania môžu uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa má za to, že ich stanoviská sú kladné. V stanovenej lehote nebolo tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu doručené žiadne stanovisko, ktoré by bránilo vydaniu povolenia na predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia a o zmene termínu ukončenia stavby. Oznámenie o začatí konania malo povahu verejnej vyhlášky a bolo vyvesené na úradnej tabuli obcí Rochovce, Slavošovce, Čierna Lehota a Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie po dobu 15 dní.

V lehote stanovenej v oznámení orgánu štátnej vodnej správy boli tunajšiemu úradu doručené stanoviská Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-RV-OSZP-2022/005298-002 zo dňa 18.05.2022 a Okresného úradu Rožňava, pozemkový a lesný odbor č. OU-RV-PLO-2022/005140-002 zo dňa 16.05.2022, ktoré boli bez pripomienok.

Špeciálny stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože podklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané ostali nezmenené, najmä ostali v platnosti stanoviská dotknutých orgánov, žiadosti o predĺženie stavebného vodoprávneho povolenia špeciálny stavebný úrad vyhovel a predĺžil platnosť stavebného povolenia a stanovil novú lehotu dokončenia stavby.

Pri podaní žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok podľa položiek 60a písm. a) a 60a písm. i) Sadzobníka správnych poplatkov k zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 100,00 EUR a 10,00 EUR.

Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní od jeho doručenia na Okresnom úrade Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Vyvesené dňa:..... Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis

Ing. Milan Timár
poverený zastupovaním vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10244

Doručuje sa

Obec Čierna Lehota, okres Rožňava, Čierna Lehota 68, 049 36 Slavošovce, Slovenská republika

Obec Rochovce, Rochovce 150, 049 36 Rochovce, Slovenská republika

Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce, Slovenská republika

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava, Slovenská republika